



ANEXO X – CRONOGRAMA ESTIMADO DE CREDENCIAMENTO

ETAPAS/FASES/ATIVIDADES	DATA PROVÁVEL
Etapa 1 – Inscrição: período de inscrição para o primeiro credenciamento.	13/05/2010 a 11/06/2010
Etapa 2 – Habilitação: entrega da documentação.	14/06/2010 a 28/06/2010
Etapa 2 – Habilitação: análise do relato de experiência e da documentação.	29/06/2010 a 02/07/2010
Etapa 2 - Habilitação: resultado preliminar da análise do relato de experiência e da documentação.	05/07/2010
Etapa 2 - Habilitação: prazo para entrega de recursos relativos ao resultado preliminar da análise do relato de experiência e da documentação.	06/07/2010 a 07/07/2010
Etapa 2 - Habilitação: resultado definitivo da análise do relato de experiência e da documentação, após recurso, e convocação para a etapa de certificação da capacidade técnica.	08/07/2010
Etapa 3 – Certificação da capacidade técnica: aplicação dos instrumentos de certificação da capacidade técnica (prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos).	10/07/2010
Etapa 3 – Certificação da capacidade técnica: Divulgação do gabarito.	12/07/2010
Etapa 3 – Certificação da capacidade técnica: resultado preliminar da prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos.	13/07/2010
Etapa 3 – Certificação da capacidade técnica: recurso da aplicação dos instrumentos de certificação da capacidade técnica (avaliação de conhecimentos técnicos).	14/07/2010 a 15/07/2010
Etapa 3 – Certificação da capacidade técnica: resultado definitivo da prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos e convocação para a mini aula e/ou estudo de caso.	16/07/2010
Etapa 3 – Certificação da capacidade técnica: aplicação dos instrumentos de certificação da capacidade técnica (mini-aula ou estudo de caso com banca examinadora).	19/07/2010 a 21/07/2010
Etapa 3 – Certificação da capacidade técnica: resultado preliminar da aplicação dos instrumentos de certificação da capacidade técnica. (avaliação de habilidades)	23/07/2010
Etapa 3 – Certificação da capacidade técnica: prazo para entrega de recursos relativos ao resultado preliminar da aplicação dos instrumentos de certificação da capacidade técnica. (avaliação de habilidades)	26/07/2010 a 27/07/2010
Etapa 3 – Certificação da capacidade técnica: resultado definitivo da aplicação dos instrumentos de certificação da capacidade técnica, após recurso, e resultado final do processo de credenciamento.	30/07/2010

Atualizado em 23/06/2010.